
Plan de Développement

Membres :

- Elsa Bernard, Développeuse
- Rayan Hassin Boukal, Scrum Master, Développeur
- Solenn Maout, Product Owner
- Eymrick Petit–Pons, Développeur

Rappel du diagramme de cas :



liste des tâches :

Authentification utilisateur:

- gestion compte utilisateur
- identification utilisateur

gestion infos client :

- enregistrement des clients
- enregistrement des analyses à effectuer pour l'ordonnance

gestion infos prescripteurs:

- enregistrement des prescripteurs
- modification informations prescripteur

Gestion des analyses:

- création d'une ordonnance d'analyse
- modification analyse à effectuer

saisie et édition des résultats :

- édition de feuille de résultat
- enregistrement feuille de résultat
- visualisation des feuilles de résultat

distribution travail :

- edition feuille de travail
- edition étiquettes examen tubes de prélèvement

gestion base de données:

- modification utilisateur/prescripteur/patient

Charges utilisateurs :

- saisir demande d'analyse

Charges techniques et autres :

- base de donnée (admin)
- compte utilisateur administrateur (admin)
- authentification utilisateurs (utilisateurs)

Charges non-fonctionnelle (CSNF) :

- Mots de passe pour les comptes (avec une longueur de minimum 8 caractères)
- L'application devra être exécutée en local pour des questions de sécurité et risques

planning:

		semaine de dev	temps de travail	sprint(groupe de 4)	stories du sprint	stories livres		soutient possible	(si besoin)
1	mercredi 4 novembre	1	1h30	sprint 1 12 h	authentification 2h , admin bd 3h gestion dossier client 1h30			travail duo	prioritaire
2	jeudi 5 novembre	1	1h30		**authentification 1h30** admin bd 3h gestion dossier client 1h30			**plusieurs seances**	
3	mardi 10 novembre	2	1h30	sprint 2 12 h	gestion dossier prescripteur 1h30				
4	mardi 10 novembre	2	1h30		gestion dossier prescripteur 1h30				
5	lundi 16 novembre	3	1h30	sprint 3 24 h	transmission demande 1h distibution travail 3h traitement analyse 6h				
6	lundi 16 novembre	3	1h30		distibution travail 3h				
7	mardi 17 novembre	3	1h30		gestion de analyses 1h30				
8	mercredi 18 novembre	3	1h30		gestion de analyses 1h30				
9	indefinie	4	1h30	sprint 4 24 h					
10	indefinie	4	1h30						
11	indefinie	4	1h30						
12	indefinie	4	1h30						